

No: شماره: ۳۳۷۴ / ب ۱

Date: تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۲۷

Appendix پیوست:

باشگاه فرهنگی ورزشی
آلومینیوم اراک



صور تجلسه

با استعانت از درگاه خداوند متعال ، در مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ جلسه ای با حضور اعضاء کنندگان زیر در دفتر مدیرعامل باشگاه در خصوص قرارداد زمین چمن مصنوعی منعقد و مقرر گردید :

- ۱- چک شماره ۵۴۱۹۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بانک سپه ، در این دو روز از طرف باشگاه تامین وجه می شود.
- ۲- پس از پاس شدن چک پیمانکار زمین چمن مصنوعی شرکت آلومینیوم آقای رضا مشایخی پور متعهد می گردد که ظرف دو روز، پروژه زیر سازی را مجدداً شروع نماید و موارد زیر انجام پذیرد. (نهایت ظرف دو هفته).

الف) کامل کردن جدول

ب) بیس ریزی

ج) تسطیح زمین و کمپک کردن زمین

د) ریگلاژ و شیب بندی زمین

و) زیر سازی به صورت کامل انجام و یه تأییدیه ناظر رسیده شود.

در صورت عدم انجام موارد اقدامات قانونی از طرف باشگاه مبنی بر علیه پیمانکار پروژه زمین چمن مصنوعی شرکت آلومینیوم انجام می شود و پیمانکار حق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نمی تواند داشته باشد و انکار کند.



وهوالمستعان
محمدرجاییان
مدیر عامل

حمیدرضا پوراسلامی
معاون مالی و اقتصادی

امین پناهی
ناظر پروژه

جعفر رحیمی
مدیر مالی

رضا مشایخی
پیمانکار



